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1 Introduction

D.P. Sys produit et vend des équipements d’enregistrement d’événements pour les véhicules commerciaux sous la
marque de commerce « FlexGuard System ». Les données provenant du bus de communications du véhicule, d'un

GPS et d’autres capteurs sont enregistrées en mémoire. Grace a un lien de communication sans-fil ces donnés sont
transférées a la base de donnée de chaque client qui peut alors produire des rapports.

L’utilisation faites de ces données par les différents types de clients est trés large. De I'analyse du comportement
des chauffeurs a la preuve de livraison, en passant par le suivi des maintenances mécaniques, etc.

Pour ne pas les nommer tous, voici les principaux parametre enregistrés : Vitesse, accélération, consommation
instantannée, odomere, arréts, changement de zone politique, exception mécanique, etc.

Aussi, nous utilisons la technologie MapPoint pour afficher les tracés, les événements et faire ca corrélation entre
les emplacements et les adresses.

Les rapports sont actuellement produits a partir d’'une application Windows. Bien que nous ayons en main tous les
outils pour tester la compatibilité, un probleme majeur rencontré lors des installation chez les clients est
I'incompatibilité due a plusieurs facteurs (dépendance non-installée, incompatibilité matérielle, systéme infecté,
etc.) Nous désirons éviter ces problemes.

2 Description du projet
2.1 Définition du projet

Ce projet consiste a mettre sur pied un interface web capable d’accéder au format de données du Systeme
FlexGuard et de générer des rapports équivalents a la version PC.

2.2 Objectifs ou justification du projet

Augmenter la compatibilité du logiciel avec les différents systemes (et systémes d’exploitation), réduire les efforts
de déploiements, faciliter les mises a jour.

2.3 Inclus dans la portée

Le projet est strictement limité au codage de I'application.

2.4 Exclus de la portée

Feuilles de styles web, systeme d’exploitation, environnements de développements, librairies graphiques(charts),
carthographie, geocoding.
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3 Les parties prenantes

Martin Huard/DP Sys inc. : Chef de projet
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DP Sys inc. : Mise en disponibilité des serveurs, du lien Internet dédié et autre besoins connexes.

Client confidentiel : Tests et identification des besoins.

4 Hypotheses et contraintes

Les principales hypothése et contraintes du projet sont décrites ci-dessous.

4.1 Les hypotheses

Les principales hypothéses sont :

Hypothése

Commentaires

Utilisation de ressources open source

Linux, Apache, PHP

Utilisation d’applications de carthographies en lignes

Google Maps, geocoder.ca

Problématique de performance di a la limitation en
bande passante d’une connection Internet haute vitesse
réguliere.

Déterminer si I’application sera locale (en entreprise) ou
globale (sur serveur D.P. Sys)

4.2 Lescontraintes

Les principales contraintes sont :

Contrainte

Commentaires

Application Intranet ou Extranet?

Déterminer la bande passante requise afin d’offrir une
expérience intéressante a I'usager.

Geocoding / Online Maps

Déterminer la performance de ce type d’applications
lors de transmissions massives d’informations.

Packaging / Distributions

Quelle sera la facilité d’installation d’une telle
application.
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5 Budget

Un budjet spécial pourra étre accordé pour I'achat d’équipement particulier, de librairies ou de licenses.

6 Echéancier
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